

추진전략	E. 지역 성장 주도 산학협력 생태계 조성
추진과제	E4. 평화통일 중심대학 정립
세부추진과제	E4-2. DMZ 지역 연계 학습/체험 프로그램 개발 및 운영

과제구분				추진기간	'21 소요예산	주관부서
완료	추진 중	미추진	불가	2021년 3월 ~ 2030년 12월	300백만원	DMZ HELP 센터 담당자 정해용(6694)
	○					

사업개요 및 목적	<ul style="list-style-type: none"> DMZ 자원을 활용하여 지역과 연계하여 교육·연구·보전을 위한 저변 확대 강원도 지역을 대상으로 강원도를 알리기 위한 프로그램 개발 및 시행 	
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> Post 코로나 대비 온라인 교육 및 체험 콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 플랫폼 구축 : 1건(VR온라인플랫폼) <ul style="list-style-type: none"> · 기간 : 2021. 9.~ 10.(2개월) - 콘텐츠 개발 : 1건(시행 중_DMZ 영상 콘텐츠) <ul style="list-style-type: none"> · 기간 : 2021. 7.~ 12.(6개월) 강원도 알리기 프로그램 개발 및 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 강원도 알리기 프로그램 개발 및 운영 : 1회 <ul style="list-style-type: none"> · 기간 : 2021. 7. 27 · 대상 : 일반인, 공무원, 기자, 여행작가, 대학생 등 · 내용 : DMZ와 접경지역의 날 세미나를 통한 알리기 프로그램 시행 	
	 <p><VR온라인 플랫폼 실행화면></p>	 <p><DMZ 영상 콘텐츠 제작></p>
	 <p><강원도 알리기 프로그램_DMZ와 접경지역의 날 세미나 개최></p>	 <p><강원도 알리기 프로그램_DMZ와 접경지역의 날 세미나 개최></p>
성과분석	<ul style="list-style-type: none"> 추진목표 및 계획 대비 성과분석 <ul style="list-style-type: none"> - 접경지역 대상 현장체험학습프로그램 개발 및 시행은 코로나19로 인하여 양구교육청 지침에 의해 취소됨 	

- DMZ 전국교사연수 프로그램은 코로나19 사회적 거리두기 단계(당시 3단계)에 의해 민통선 접근 제한 등으로 프로그램 운영의 어려움으로 2022년 1월로 연기됨
- Post 코로나 대비 온라인 교육을 위한 플랫폼 및 콘텐츠 제작은 현재 시행 중에 있음
- 강원도 알리기 프로그램은 DMZ와 접경지역의 날 세미나로 대체하여 진행

추진계획
및 건의사항


- 1차년도 목표 달성을 위한 추진 계획
 - DMZ 전국교사연수 프로그램은 2022년 1월 실시할 예정이나, 현장체험학습 프로그램 시행은 제한 될 것으로 보임
 - 추진목표 대비 현장학습(DMZ연수 포함) 50% 추진될 것으로 보이거나 다른 추진 목표는 100% 달성 예정임

재정투입
실적
(단위: 백만원)

투자재원	총예산(~'30)	'21 투입계획	'21 투입액	집행율
LINC+사업	300	30	4.2	14
합 계	300	30	4.2	14

추진전략	E. 지역 성장 주도 산학협력 생태계 조성
추진과제	E4. 평화통일 중심대학 정립
세부추진과제	E4-3. DMZ 지역 협력 네트워크 구축 및 운영

과제구분				추진기간	'21 소요예산	주관부서
완료	추진 중	미추진	불가	2021년 3월 ~ 2030년 12월	4백만원	DMZ HELP 센터
	○					담당자 정해용(6694)

사업개요 및 목적	<ul style="list-style-type: none"> 강원도 내 대학과 지역 연계한 상호협력을 통한 지역발전을 도모하기 위함 지역 발전의 초석은 지역주민이며, 지역주민과의 네트워크 및 교육을 통한 지역전문가로 성장할 수 있는 교육 동력 제공 																				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> DMZ 지역발전을 위한 네트워크 구축 <ul style="list-style-type: none"> 지역발전 및 산학교류 강화를 위한 MOU 체결 : 1회 <ul style="list-style-type: none"> 기간 : 2021. 3. 29 대상 : (주)춘천문화방송, 강원대 LINC+사업단 접경지역 예비 전문가 양성을 위한 콘텐츠 개발 <ul style="list-style-type: none"> 교육 콘텐츠 개발 : 1회 <ul style="list-style-type: none"> 기간 : 2021. 1.~ 12.(12개월) 내용 : 교재 및 자료집 개발(현재 개발 중) <div data-bbox="376 1131 896 1507">  <p><산학교류 강화를 위한 업무협약 체결></p> </div>																				
성과분석	<ul style="list-style-type: none"> 추진목표 및 계획 대비 성과분석 <ul style="list-style-type: none"> DMZ 지역발전을 위한 네트워크 구축으로 (주)춘천문화방송과 강원대학교 LINC+사업단과의 업무협약 체결함 접경지역 예비 전문가 양성은 코로나19로 인하여 실질적으로 운영이 제한되었으나 양성을 위한 콘텐츠 개발은 실시 중임 																				
추진계획 및 건의사항	<ul style="list-style-type: none"> 1차년도 목표 달성을 위한 추진 계획 <ul style="list-style-type: none"> 계획 대비 100% 달성 예정임 																				
재정투입 실적 (단위: 백만원)	<table> <tr> <th>투자재원</th><th>총예산(~'30)</th><th>'21 투입계획</th><th>'21 투입액</th><th>집행율</th></tr> <tr> <td>LINC+사업</td><td>30</td><td>3</td><td>-</td><td>0</td></tr> <tr> <td>센터운영비</td><td>10</td><td>1</td><td>0.5</td><td>50</td></tr> <tr> <td>합 계</td><td>40</td><td>4</td><td>0.5</td><td>12.5</td></tr> </table>	투자재원	총예산(~'30)	'21 투입계획	'21 투입액	집행율	LINC+사업	30	3	-	0	센터운영비	10	1	0.5	50	합 계	40	4	0.5	12.5
투자재원	총예산(~'30)	'21 투입계획	'21 투입액	집행율																	
LINC+사업	30	3	-	0																	
센터운영비	10	1	0.5	50																	
합 계	40	4	0.5	12.5																	